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PISF em números:

Å 477 km de canais

Å 4 túneis

Å 14 aquedutos

Å 9 estações de bombeamento

Å 27 reservatórios

Å 9 subestações de 230 kV

Å 270 km de linhas de transmissão

em alta tensão

Å 100 contratos



PISF - Histórico:

Å 2005 ïCERTOH e Outorga de Direito de Uso de

Recursos Hídricos

Å 2007 ïlicitação das obras com projeto básico, com

previsão de conclusão em 2012

Å Projeto Executivo ï necessária inclusão de novos

serviços

Å 2011 e 2012 ïrenegociação de contratos e novas

licitações

Å 2013 ï conclusão da contratação de serviços

remanescentes, com previsão conclusão em 2015

Å 2016 ïnovo ajuste no planejamento de entrega: baixo

desempenho das empresas contratadas e greves na

obra



ESTÁGIO ATUAL

Execução Operacional 96,40%

Execução Física 95,24%



Estágio Atual
EIXO LESTE �t 100% Operacional

Mar/2017 ïInício da fase de testes 

e pré-operação com liberação de 

água em Monteiro/PB e 

Sertânia/PE

Embora operacional, durante a fase 

de testes e pré-operação foram 

identificadas algumas não-

conformidades em reservatórios do 

Eixo Leste que serão solucionadas no 

1º semestre/2018.


